

Приложение 1 к приказу отдела образования
от 31.01.2023 № 9-П

**План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Школьная инициатива»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Управление образования			
1	Постановление администрации Бежецкого района	Январь 2023	Мищенко Е.В. заведующий отделом образования
2	Приказ отдела образования администрации Бежецкого района	31.01.2023г.	Мищенко Е.В. заведующий отделом образования
3	Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО)	01.02.2023г.	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования
4	Разработка информационных текстов (с привлечением газеты)	Весь период реализации проекта	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования
8	Разработка классного часа	Январь 2023	Руководитель МО зам. директоров по ВР
9	Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО)	01.02.2023г.	Градова М.С., заведующий ИМЦ отдела образования
10	Обновление страницы на сайте УО, информационное сопровождение СМИ	Весь период реализации проекта	Градова М.С., заведующий ИМЦ отдела образования
12	Экспертиза конкурсных заявок	02.02.2023г.	Градова М.С. заместитель заведующего отделом образования
13	Проведение конкурса	20.01-02.02.2023	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования
14	Подготовка заявки на регион	До 01.02.2023	Руководители ОО
15	Разработка дорожных карт по реализации инициатив	Февраль 2023	Руководители ОО
16	Контроль реализация инициатив в школах-победителях	01.05-31.08.2023	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования
17	Торжественное открытие	01-30.09.2023	Руководители ОО
18	Подведение итогов, анализ проектов	01-31.10.2023	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования
19	Проведение совещания по итогам реализации	01-30.11.2023	Мищенко Е.В., заведующий отделом образования

Образовательные организации			
21	Проведение совещания в ОО	01.02.2023	Руководители ОО
22	Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за: информационное сопровождение; проведение классных часов; работу со Школьным инициативным советом; проведение рейтингового голосования; куратора по разработке проектов в части финансового обоснования; работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства; подготовке презентации и видеоролика; подготовки конкурсной заявки;	До 01.02.2023	Руководители ОО
23	Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО	До 07.02.2023	Руководители ОО
24	Создание Школьного инициативного совета в ОО	До 27.02.2023	Руководители ОО
25	Проведение совещания с классными руководителями	До 25.01.2023	Руководители ОО
26	Обновление страницы на сайте УО, ОО	Весь период реализации проекта	Руководители ОО
27	Проведение классных часов	Январь 2023	Руководители ОО
28	Сбор идей от классов	До 27.01.2023	Руководители ОО
29	Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшекласников по ОО	До 27.01.2023	Руководители ОО
30	Информационная компания от каждого класса по своим проектам	До 27.01.2023	Руководители ОО
31	Проведение в 8-11 классах уроков финансовой грамотности	Январь – апрель 2023	Руководители ОО
32	Подготовка презентации проекта по каждому классу	До 03.02.2023	Руководители ОО
33	Рейтинговое голосование по школе	До 06.02.2023	Руководители ОО
34	Конкурс проектов по ОО, подведение итогов	До 03.06.2023	Руководители ОО
35	Подготовка заявки на муниципальный конкурс: Презентация Видео	До 07.02.2023	Руководители ОО