

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

19.08.2015

№ 117-И

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Бежецком районе

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Министерства образования Тверской области от 14.07.2015 № 1630/ПК «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению федеральных государственных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Тверской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Бежецком районе на 2015-2016 год (далее – План-график мероприятий).

2. Рекомендовать общеобразовательным учреждениям Бежецкого района организовать работу по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Планом-графиком мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая отделом образования



В.В. Воронина

План-график мероприятий

По обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Бежецком районе Тверской области на 2015-2016 год.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ), включает в себя:

Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;

Организационное обеспечение реализации введения ФГОС ОВЗ;

Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;

Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
1.1. Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района	Июль 2015 – май 2016	Муниципальные правовые акты
	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района, общеобразовательные учреждения	Июль-сентябрь 2015	Приказы отдела образования администрации Бежецкого района и общеобразовательных учреждений
	Приведение локальных актов общеобразовательных учреждений в соответствие с ФГОС ОВЗ.	Общеобразовательные учреждения, осуществляющие обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), расположенные на территории Бежецкого района (далее – общеобразовательные учреждения Бежецкого района)	Июль 2015 – май 2016	Наличие изменений и дополнений в уставы и локальные акты
1.2. Проведение обследования по	Проведение обследования на уровне	Общеобразовательные учреждения Бежецкого	Август-сентябрь 2015	Аналитические материалы

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	общеобразовательного учреждения и предоставление данных для проведения анализа.	района		
	Сбор информации по параметрам анализа (кадровые условия, материально-технические условия, нормативно-правовые условия, организационно-методические).	Отдел образования администрации Бежецкого района		
1.3. Организация разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в соответствии с письмом Минобрнауки России	Организация и проведение разъяснительной работы, в соответствии с письмом Минобрнауки России.	Отдел образования администрации Бежецкого района	Октябрь – ноябрь 2015	Использование разъяснительной и практической деятельности
1.4. Разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России адаптированных	Организация совещаний и семинаров с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам разработки АООП.	Отдел образования администрации Бежецкого района	2015-2016	Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ
	Разработка АООП,	Общеобразовательные	2015-2016	

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
основных образовательных программ (далее АООП)	соответствующих ФГОС ОВЗ.	учреждения		
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ в Бежецком районе	Разработка перспективных муниципальных программ по созданию условий в общеобразовательных учреждениях для реализации ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района		
1.6. Организация работы в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ в части учета региональных, этнокультурных особенностей. Адаптация примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, к использованию общеобразовательных учреждений Бежецкого района.	Отдел образования администрации Бежецкого района Общеобразовательные учреждения	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Перечень вариативных примерных образовательных программ, рекомендованных региональной рабочей группой к использованию
1.7. Сопровождение	Координация деятельности	Отдел образования	2015-2016 г.	Обеспечение

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района	по введению ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района.	администрации Бежецкого района		сопровождения общеобразовательных учреждений Бежецкого района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ
1.8. Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	1.8. Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района	2015-2016	Участие руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Бежецкого района в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
1.9. Внедрение ФГОС ОВЗ в режиме апробации	Осуществление общего контроля и координации деятельности по реализации ФГОС ОВЗ в режиме апробации.	Отдел образования администрации Бежецкого района	2015-2016	Апробация ФГОС ОВЗ в Бежецком районе
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1. Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ	Создание рабочей группы при отделе образования администрации Бежецкого района, обеспечивающей	Отдел образования администрации Бежецкого района	Июля-август 2015	Приказы, утверждающие составы рабочих групп

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
	координацию действий по исполнению мероприятий плана-графика по введению ФГОС ОВЗ.			
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Направление руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Бежецкого района для участия в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района, общеобразовательные учреждения Бежецкого района	Январь-декабрь 2016	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Бежецкого района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ; создание кадровых условий в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района, реализующих ФГОС ОВЗ
	Направление руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений Бежецкого района для участия в стажировках на базе «пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района, общеобразовательные учреждения Бежецкого района	Постоянно, в соответствии с информацией о проводимых стажировках	

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
	Организация взаимодействия между общеобразовательными учреждениями Бежецкого района и ресурсными центрами по обучению детей с ОВЗ по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района, общеобразовательные учреждения Бежецкого района	2015-2016	Создание кадровых условий в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района, реализующих ФГОС ОВЗ
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях ФГО ОВЗ	Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ по реализации полномочий Тверской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ и контроль за их исполнением.	Отдел образования администрации Бежецкого района	Август 2015 – декабрь 2015	Эффективное выполнение муниципальных заданий
	Корректировка и	Общеобразовательные	2016 год	

Направление мероприятий	Мероприятие	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемые результаты
	выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ.	учреждения Бежецкого района		
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
5.1. Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием СМИ, интернет ресурсов (сайт отдела образования администрации Бежецкого района). Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ.	Отдел образования администрации Бежецкого района, общеобразовательные учреждения	2015-2016	Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации адаптированных основных образовательных программ

