

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 25.12.2020

№ 134- I

Об организации процесса
разработки и внедрения
рабочих программ воспитания
в общеобразовательных учреждениях
Бежецкого района
в 2020-2021 учебном году

В целях своевременного и качественного исполнения в Бежецком районе Федерального закона РФ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в части проведения основных образовательных программ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать процесс реализации в 2020-2021 учебном году комплекса мер по разработке и внедрению в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района рабочих программ воспитания.
2. Утвердить дорожную карту по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района на 2020-2021 учебный год (приложение к настоящему приказу).
3. Назначить муниципальным координатором организации процесса разработки и внедрения в ОУ рабочих программ воспитания Орлову Марину Владимировну, зав. ИМЦ отдела образования администрации Бежецкого района.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову М.В., заведующую ИМЦ отдела образования.

Заведующий отделом образования



Е.В. Мищенко

М.В. Орлова
8(48231)2 22 44

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях Бежецкого района
на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок исполнения	Результаты реализации мероприятий
1. Организационно - управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Общеобразовательные учреждения	Январь 2021 года	Приказ
1.2.	Исследование социокультурного пространства общеобразовательных учреждений Бежецкого района	Общеобразовательные учреждения	Февраль 2021 года	Аналитическая справка
1.3.	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Общеобразовательные учреждения	Февраль 2021 года	Анкетирование
1.4.	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Общеобразовательные учреждения	Февраль 2021 года	Предварительные договоры с социальными партнерами
2. Мероприятия содержательного характера				
2.1.	Разработка проекта программы	Общеобразовательные учреждения	Февраль – май 2021 года	Проект программы воспитания
2.2.	Пояснительная записка проекта	Общеобразовательные учреждения	Март - апрель 2021 год	Проект пояснительной записки

2.3.	Раздел 1 "Особенности организуемого в школе воспитательного процесса"	Общеобразовательные учреждения	Март - апрель 2021 год	Проект содержательной части программы
2.4.	Раздел 2 "Цель и задачи воспитания"	Общеобразовательные учреждения	Март - апрель 2021 год	Проект содержательной части программы
2.5.	Раздел 3 "Виды, формы и содержание деятельности"	Общеобразовательные учреждения	Март - апрель 2021 год	Проект содержательной части программы
2.6.	Инвариантные модули: -"Классное руководство", -"Школьный урок", -"Курсы внеурочной деятельности", -"Работа с родителями", -"Самоуправление", -"Профориентация"	Общеобразовательные учреждения		Проект содержательной части программы
2.7.	Вариативные модули: -"Ключевые общешкольные дела", -"Детские общественные объединения", -"Школьные медиа", -"Экскурсии, экспедиции, походы", -"Организация предметно-эстетической среды"	Общеобразовательные учреждения	Март - апрель 2021 год	Проект содержательной части программы
2.8.	Раздел 4 "Основные направления самоанализа воспитательной работы"	Общеобразовательные учреждения	Апрель 2021 год	Проект содержательной части программы

2.9.	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Общеобразовательные учреждения	Апрель 2021 год	Календарный план ВР ОУ на 2020-2021 учебный год
3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений				
3.1.	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогических советах	Общеобразовательные учреждения	Апрель - май 2021 год	Протоколы заседаний педагогических советов в ОУ
3.2.	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольных родительских собраниях	Общеобразовательные учреждения	Апрель - май 2021 год	Протоколы общешкольного собрания
3.3.	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Общеобразовательные учреждения	Апрель - май 2021 год	Проект программы воспитания
4. Нормативно - правовое обеспечение				
4.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ по реализации программы воспитания	Общеобразовательные учреждения	Апрель-май 2021 год	Локальные акты
5. Кадровое обеспечение				
5.1.	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	Общеобразовательные учреждения	Январь – июнь 2021 год	Заявка на повышение квалификации. Отчет о реализации выполнения плана обучения
5.2.	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	Общеобразовательные учреждения	Февраль – май 2021 год	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана.

6. Информационное обеспечение

6.1.	Размещение проектов программ воспитания на официальных сайтах ОУ	Общеобразовательные учреждения	Апрель - май 2021 год	Сайт ОУ
6.2	Размещение на сайте ОУ календарных планов воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Общеобразовательные учреждения	Июнь – август 2021 год	Сайт ОУ